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事业单位法人年度报告书
（  2015  年度）
	单 位 名 称
	赤峰市经棚至承德高速公路建设管理办公室


	法定代表人
	


国家事业单位登记管理局制
	《事业
单位
法人
证书》
登载
事项
	单位名称
	赤峰市经棚至承德高速公路建设管理办公室

	
	宗旨和
业务范围
	为公路建设提供组织管理保障；G1611经棚至承德高速公路（赤峰境内）建设项目管理。

	
	住    所
	赤峰市新城区大明街10号609室

	
	法定代表人
	范鹏云

	
	开办资金
	3（万元）

	
	经费来源
	非财政补助（-）

	
	举办单位
	赤峰市交通运输局

	资产
损益
情况
	净资产合计（所有者权益合计）

	
	年初数（万元）
	年末数（万元）

	
	3
	755.9

	网上名称
	赤峰市经棚至承德高速公路建设管理办公室.公益
	从业人数
	7

	对《条
例》和
实施细
则有关
变更登
记规定
的执行
情  况
	无

	开
展
业
务
活
动
情
况
	丹锡高速克什克腾至承德联络线克什克腾至乌兰布统（蒙冀界）段高速公路 建设项目进展情况报告 一、项目概况 丹锡高速克什克腾至承德联络线克什克腾至乌兰布统（蒙冀界）段是《国家公路网规划（2013-2030年）》中规划的丹锡高速公路（G16）的联络线克什克腾至承德高速公路（G1611）的组成部分，起点位于丹锡高速大板至经棚段终点以西6km处，跨西拉木伦河、经桦木沟林场、北京军区红山子军马场，终点位于乌兰布统十二座联营（蒙冀界）南。 项目推荐方案路线全长约99km，全线采用双向四车道高速公路技术标准，路基宽度26m，部分路段采用分离式路基，路基宽度39m，设计行车速度100km/h。上报投资估算约为61.77亿元（含建设期贷款利息）。 根据《交通运输部办公厅关于开展交通基础设施政府与社会资本合作试点项目（第一批）的通知》（交办财审函〔2015〕289号）和财政部《关于公布第二批政府和社会资本合作示范项目的通知》（财金〔2015〕109号），同意将丹锡高速克什克腾至承德联络线克什克腾旗至乌兰布统（蒙冀界）段建设项目作为PPP先行试点项目；按交通运输部对试点项目的要求，积极推进相关工作，建设年限2016-2019年。 二、项目进展情况 2014年8月赤峰市人民政府组建了项目法人赤峰市经棚至承德高速公路建设管理办公室。根据赤峰市人民政府安排，赤峰市交通运输局作为本PPP项目实施主体。 《丹锡高速克什克腾至乌兰布统（蒙冀界）项目工程可行性研究报告》已经由中交公路第一勘察设计研究院编制完成，并于2014年11月以《内蒙古自治区交通运输厅、发展和改革委员会关于丹锡高速公路克什克腾至承德联络线克什克腾（经棚）至乌兰布统（蒙冀界）段工程可行性研究报告审查会议纪要》(内蒙古自治区交通运输厅、内蒙古自治区发展和改革委员会会议纪要〔2014〕75号)通过自治区发展改革委、交通运输厅联合评估和审查，并通过自治区发展改革委、交通运输厅联合评估和审查，现已报送交通运输部，待审查。该项目社会稳定风险评估已由赤峰市委维稳工作领导小组办公室批复备案（赤稳办〔2014〕42号），项目地质灾害危险性评估报告、工程场地地震安全性评价报告、土地预审、环境影响评价、水土保持等立项所需支撑性文件编制审批工作已经通过招标的方式委托，其中工程项目选址由内蒙古自治区住房和城乡建设厅于2015年6月以《关于丹锡高速公路克什克腾至承德联络线克什克腾（经棚）至乌兰布统（蒙冀界）段公路工程项目选址的批复》（内建规〔2015〕234号）批复；项目地质灾害危险性评估报告于2015年6月编制完成并通过专家评审；工程场地地震安全性评价报告于2015年7月由内蒙古自治区地震局《对丹锡高速克什克腾至承德联络线克什克腾（经棚）至乌兰布统（蒙冀界）段工程场地地震安全评价报告的批复》（内震安评〔2015〕66号）批复；水土保持方案报告书已于2015年11月由中华人民共和国水利部以《水利部关于丹锡高速公路克什克腾至承德联络线克什克腾（经棚）至乌兰布统（蒙冀界）段工程水土保持方案的批复》（水保函〔2015〕499号）批复。土地预审手续已于2015年10月报送至内蒙古自治区国土资源厅，预计将于近期通过评审并报送国家国土资源部，环境影响评价报告已编制完成并报送自治区环保厅，近期将组织专家评审。现已报送交通运输部，待审查。项目立项所需支撑性文件编制审批工作已经通过招标的方式委托编制完成，并基本批复或待批。经内蒙古自治区交通运输厅同意，项目两阶段勘察设计单位于近期通过招标方式委托。设计单位已开展设计工作。 我局通过公开招标方式委托中交公路规划设计院有限公司为项目PPP咨询服务单位。《丹锡高速克什克腾至承德联络线克什克腾（经棚）至乌兰布统（蒙冀界）段项目PPP初步实施方案》由咨询服务单位编制完成后，内蒙古自治区发展改革委、财政厅、交通运输厅等相关部门予以联合审查。根据联合审查意见和建议，咨询服务单位进行了修改和完善，完成了《丹锡高速克什克腾至承德联络线克什克腾（经棚）至乌兰布统（蒙冀界）段项目PPP实施方案》，并由赤峰市人民政府对项目PPP实施方案进行了审定后由自治区交通运输厅报送至交通运输部，待部审查；《丹锡高速克什克腾至承德联络线克什克腾（经棚）至乌兰布统（蒙冀界）段项目物有所值评价报告》、《丹锡高速克什克腾至承德联络线克什克腾（经棚）至乌兰布统（蒙冀界）段项目财政承受能力论证报告》由中交公路规划设计院有限公司编制完成，赤峰市财政局进行了审定。上述材料经相关部门审定后由内蒙古自治区交通运输厅拟文转报至交通运输部审查。 根据交通运输部《交通运输部关于克什克腾（经棚）至乌兰布统（蒙冀界）高速公路投资安排的意向的意见》“抓紧开展有关以竞争方式选择投资人等相关工作”的精神，我局组织开展了招标文件编制工作，现项目投资人招标方案已由项目招标代理单位编制完成，经我局审核后上报自治区交通运输厅审批。 

	相关资质认可或执业许可证明文件及有效期
	无

	绩 效 和受奖惩及诉讼投诉情    况
	无

	接受捐赠
资助及使用 情 况
	无


填表人： 田颖  联系电话：15049627221  报送日期：2016年03月28日
