事证第   115040000301  号
事业单位法人年度报告书
（  2014  年度）
	单 位 名 称
	赤峰市土地整理中心


	法定代表人
	


国家事业单位登记管理局制
	《事业
单位
法人
证书》
登载
事项
	单位名称
	赤峰市土地整理中心

	
	宗旨和
业务范围
	开展土地整治，提高土地利用的质量和效益。土地整治项目库建设　土地整治项目立项及变更业务受理　相关项目组织指导与验收报备　后期管理及绩效评价　新增建设用地有偿使用费争取与争报　相关信息咨询服务 

	
	住    所
	松山区玉龙大街市国土资源局办公楼

	
	法定代表人
	李云涛

	
	开办资金
	4.7（万元）

	
	经费来源
	财政补助（全额拨款）

	
	举办单位
	赤峰市国土资源局

	资产
损益
情况
	净资产合计（所有者权益合计）

	
	年初数（万元）
	年末数（万元）

	
	184
	88

	网上名称
	无
	从业人数
	11

	对《条
例》和
实施细
则有关
变更登
记规定
的执行
情  况
	无

	开
展
业
务
活
动
情
况
	赤峰市翁牛特旗高标准示范项目位于翁牛特旗乌丹镇，整治规模为2067.25公顷，预算总投资14361.91万元，其中自治区财政资金7281.81万元，其政府整合资金7080.10万元，目前项目进展顺利。 1、2014年8月27日完成监理招投标75万元。 2、2014年9月23日开标喷灌机设备采购125万元，开标水泵变频设备采购235万元，电力设备 191万元。 3、2014年10月1日招标智能自控灌溉设备采购902万元，管网材料与设备采购419万元，杨家营子滴灌设备及施工493万元，哈日敖包滴灌设备及施工1053万元。 4、地方配套道路工程4950万元，新建上宽24米环城路6.6公里，到位资金3100万元。 5、地方配套资金600万元的养牛项目提升至13亿元，现到位资金4500万元。 6、居民改造工程675万元，建设卫生所25万元，建设文化室40万元，农厕改造220万元，饮用水工程270万元，合计1230万元尚未实施。但翁旗农业局在村镇整体规划给示范区投资1530万元，仅从资金角度还超补资金300万元。 该示范项目于2014年9月13日接受了自治区评估组现场评估。 赤峰市积极完成自治区高标准农田建设任务。2012年完成38.52万亩，2013年完成74.82万亩。同时根据自治区的安排，我市于2014年10月28日上报了翁牛特旗、巴林左旗、松山区三个国家级高标准基本农田示范县建设方案和土地整治规划的有关资料。 四、严格变更、强化管理 赤峰市国土资源局根据土地整治项目管理的有关法律、法规和政策，结合全市土地整治项目实施管理现状，为规范项目实施过程中的规划设计变更等行为。为了加快项目建设进度，保证项目工程数量质量，提高土地整治项目管理水平。特制订了《赤峰市土地整治项目规划设计变更管理暂行办法》并于2013年10月1日印发执行。该办法从使用范围、变更条件、变更原则、变更类型、变更审批、变更流程、变更报件、变更实施等方面进行了具体的要求和规范。该办法的下发执行，受到了各旗县区的一致好评。该办法的执行结束了我市土地整治项目规划设计变更无依据、无规范的历史，使我市土地整治项目规划设计变更走上了规范化管理的轨道。 五、求实验收，提高品质 土地整治项目验收是土地整治项目的重要环节，也是提升土地整治项目品质的最后关口。全市六月份共验收了9个土地整治项目。为了完成好验收工作，验收前严格审查了项目承担单位的竣工验收申请和自验报告。验收中采取汇报、查看、反馈等方式，尽可能的将所有工程都走到看到。中华人民共和国土地管理行业标准TD/T1033-2012《高标准基本农田建设标准》是衡量土地整治项目是否通过验收的唯一标准。验收后我们首次组装验收档案汇编，验收档案由竣工验收申请、自验报告、项目验收时序表、竣工总结、验收组成员签字表、验收相关单位代表签字表，验收项目整改完善落实情况的报告，验收组出具的竣工验收报告和通过竣工验收的正式文件共九个材料组成，通过项目验收不但发现了一批好的工程，如克旗、林西的标识牌，林西的机电井井房等。也总结了一些好的经验和做法。为了提升工作效率，验收项目的内业材料在递交验收申请的同时一并交与市土地整理中心，这样在验收组到实地验收前，就将项目的全部情况了然于胸，不但加快了验收速度，节约了人力物力，更重要的是提高了验收的质量。 六、查遗补漏，解决遗留 为了提升全市土地整治项目管理工作，以往的历史遗留问题就必须下大力度解决。否则将给我们当前以及今后的土地整治工作留下阻碍或形成不良影响。 利用2012年切块资金，配齐09年续建项目7个，其整治规模为6357.74公顷，匹配资金2694.92万元； 配齐2010年续建项目1个，建设规模1105.12公顷，匹配资金578.11万元；配齐2011年续建项目1个，建设规模508.13公顷，匹配资金527.02万元；配齐2011年重点工程项目2个，建设规模2176.88公顷，匹配资金64.19万元；通过查遗补漏的不懈工作，为以后的土地整治工作铺平了道路。 特别是赤峰市翁牛特旗高力罕苏木黑鱼泡子基本农田土地整理项目，该项目是2004年申报，2005年国土资源部正式批准立项，2006年进行施工招投标，2007年全面开工建设，但至今仍未通过最终验收。为此从去年开始到今年6月，市旗两级共同不懈努力，积极完善。并且与2013年6月7日向厅里面做了专门的汇报。同时2013年7月10日，赤峰市国土资源局以赤国土资发【2013】421号文件，向厅里面上报《关于赤峰市翁牛特旗白音套海苏木土地整理项目验收的申请》，厅里面对此给与了高度重视，于2013年8月21日派两名工程技术人员前往现场实地核查了项目建设情况，结果如何现尚在等待。 



	相关资质认可或执业许可证明文件及有效期
	无

	绩 效 和受奖惩及诉讼投诉情    况
	无

	接受捐赠
资助及使用 情 况
	无


填表人： 孙敏娜  联系电话：13847617999  报送日期：2015年05月08日
