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事业单位法人年度报告书
（  2015  年度）
	单 位 名 称
	国道303线大板至林西段公路建设管理办公室


	法定代表人
	


国家事业单位登记管理局制
	《事业
单位
法人
证书》
登载
事项
	单位名称
	国道303线大板至林西段公路建设管理办公室

	
	宗旨和
业务范围
	为公路建设提供组织管理保障。　国道303线大板至林西段公路建设项目管理

	
	住    所
	赤峰市新城区大明街10号市交通运输局601室

	
	法定代表人
	尤继忠

	
	开办资金
	3（万元）

	
	经费来源
	非财政补助

	
	举办单位
	赤峰市交通运输局

	资产
损益
情况
	净资产合计（所有者权益合计）

	
	年初数（万元）
	年末数（万元）

	
	110.8
	71472

	网上名称
	无
	从业人数
	19

	对《条
例》和
实施细
则有关
变更登
记规定
的执行
情  况
	无变更。

	开
展
业
务
活
动
情
况
	 2015年国道303线大板至林西段公路建设管理工作，在赤峰市交通运输局的正确领导下，在沿线各旗县区政府、有关部门的支持下，建管办以“精心组织、科学管理、廉洁高效、创精品工程”为指导方针，认真落实建设质量责任，推行工程、廉政、安全“三合同”管理，建立“政府监督、业主管理、社会监理、企业自检”的四级质量保证体系，完善内部管理制度，加快公路建设步伐，全面完成了2015年度各项工作任务。 一、工程进度情况 国道303线大板至林西段公路建设项目路线起点位于大板镇，终点位于林西镇，路线全长52.722公里，按一级公路标准建设。截止到2015年底全线共完成：路基土石方615万立方米，占总工程量的88%；桩基481根，占总工程量的92.7%；箱梁预制完成339片，占总工程量的65%；涵洞完成59道，占总工程量的88%,底基层完成630千平米，占总工程量的50%；完成投资70100万元，占总投资的53%。 二、工程合同管理 由于本项目参建单位均采用国内公开招标确定，建设单位同各参建单位签订了施工合同、廉政合同、安全生产等项合同。在项目实施中，强化按合同履行责任和义务是管理的重点，建管办认真研究合同文件和各级交通主管部门的相关法规，对政策性、法规性的文件吃透吃准，维护合同的严肃性，使其做为各个环节的管理依据，使得每项工作做到有法可依、有据可查，确保工程计量、支付、工程变更法制化、规范化、程序化，达到控制工程造价的目的。 三、工程质量管理 实行“政府监督、法人管理、社会监理、企业自检”的质量保证体系，在实施过程中实行分级管理，责任到人，要求施工、监理单位建立健全质量保证体系，明确项目及工程各部位质量负责人、责任人，落实相应的岗位责任制，对关键部位、重点部位建立质量责任档案，严格落实质量责任追究制，对工程实施全过程、全方位的质量监控，使工程质量始终处于可控状态。 四、安全生产及廉政建设管理 加强安全生产管理，防患于未然，建立安全责任制、安全生产检查制度、安全生产报告制度等。施工中将安全生产工作做为对施工、监理单位月度、年度考核的重要指标，定期、不定期组织召开安全生产会议及安全培训，并要求各相关单位制定完整应急预案、组织演练。在全线开展“平安工地”建设活动，强化施工现场的管控能力，通过开展“平安工地”建设活动，提升了本项目安全管理水平和应急保障能力。 在廉政建设工作中，为规范所有从业人员行为，预防和遏制公路建设中腐败现象的发生，建管办把廉政建设做为一项重要内容列入日常议事程序，并建立健全了廉政建设各项管理制度，广泛开展廉政宣传教育活动，把从业人员培养成为一支廉洁、自律、精干、高效的队伍，自觉接受各级纪检部门及社会、舆论的监督。

	相关资质认可或执业许可证明文件及有效期
	无

	绩 效 和受奖惩及诉讼投诉情    况
	绩效考评合格。

	接受捐赠
资助及使用 情 况
	无


填表人： 刘中华  联系电话：13947686178  报送日期：2016年03月17日
